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Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad 

verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening 

leveren en anticiperen op de laatste trends (lees internet). Dat is een 

groot verschil met een paar jaar geleden toen de belangrijkste drijfveren 

nog vervangen van verouderde software, verminderen van de 

onderhoudskosten of het millenniumprobleem waren. Ondanks de goede 

bedoelingen bij de start van het project, weten in de praktijk weinig 

ondernemingen de doelstellingen te verzilveren. Dit rapport legt uit hoe 

belangrijk het is om eerst de interne processen te stroomlijnen, voordat 

een WMS wordt aangeschaft. 
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I n de verhalen over mislukte implementaties 
hoor je telkens dezelfde redenen voor die 
mislukking. Mislukkingen kan je voorkomen 
door de volgende vijf gouden regels te 

hanteren in een WMS-project: 
 
1. Streef offensieve doelstellingen na  
2. Stroomlijn van tevoren je processen  
3. Beperk maatwerk aan het WMS 
4. Maak een gefundeerde keuze voor een WMS 
5. Zorg voor draagvlak in de organisatie 
 
Offensieve doelstellingen 

In de inleiding noemden we al enkele offensieve 
doelstellingen betreffende productiviteit, 
servicegraad, (management)informatie en 
innovatie. Als een onderneming deze doelstellingen 
realiseert, bespaart een WMS-implementatie 
aanzienlijk op de kosten. Bovendien kan je zo de 
concurrentiepositie verbeteren, omdat zeker in de 
Nieuwe Economie betrouwbaar leveren, korte 
doorlooptijden en goede informatievoorziening 
kritische succesfactoren zijn. Een onderzoek van 
Berenschot uit 2000 toont aan dat na de WMS-
implementatie een percentage correcte orderregels 
van 99,6 procent tot 99,96 procent in vrijwel alle 
omgevingen haalbaar is. 
 
Offensieve doelstellingen zijn de motor achter het 
project. Een WMS-implementatie is namelijk in de 
eerste plaats een veranderingsproject. Je gaat niet 
alleen een ander softwarepakket gebruiken, ook de 
manier van werken in het magazijn zal veranderen. 

Als je immers op de vertrouwde manier blijft 
werken, zal een nieuw WMS de productiviteit niet 
verbeteren. Winst haal je door een efficiëntere 
manier van werken, ofwel door processen te 
stroomlijnen. Het WMS is hierbij slechts een 
enabler.  
 
Bij het stroomlijnen van magazijnprocessen hoef je 
overigens niet te denken aan een volledige business 
process redesign (BPR). De stellingen blijven 
doorgaans op hun plaats staan en 
orderverzamelaars blijven orderverzamelen. De 
manier van werken verandert echter wel.  
 
Processen stroomlijnen 

Het stroomlijnen van de magazijnprocessen dient 
twee doelen in een WMS-project. Enerzijds 
optimaliseer je de efficiëntie en servicegraad, 
anderzijds probeer je de werkwijzen zoveel 
mogelijk binnen de mogelijkheden van een 
standaard WMS-pakket te passen.  
 
In veel magazijnen zijn de werkwijzen de laatste 
tien jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. In diezelfde 
periode zijn de markteisen en het assortiment wel 
flink veranderd. Doorgaans lossen managers dit op 
door meer personeel in te zetten, externe ruimte te 
huren of een andere ‘tijdelijke’ oplossing. Een 
structurele oplossing is vaak niet mogelijk omdat 
de aanwezige magazijnsoftware hier geen 
ondersteuning voor biedt. De introductie van een 
nieuw WMS biedt deze mogelijkheid wel. Hiervan 
moet je profiteren. 

Het geselecteerde WMS 
moet de toekomstige 
gestroomlijnde 
werkwijze ondersteunen. 
Derhalve is het 
noodzakelijk dat je de 
processen stroomlijnt 
vóór je met een 
leverancier in zee gaat. 
Deze aanpak voorkomt 
dat je achteraf tot de 
ontdekking komt dat een 
ander WMS beter bij de 
plannen zou hebben 
gepast.  

Tabel 1. Doelstellingen 
WMS-project.  
 
Bron: Berenschot © 2000. 

Te weinig 
functionaliteiten Geen ondersteuning

Y2K

Vervanging ERP

Einde ondersteuning
leverancier 

Performance 
vorige systeem

Verhoging 
productiviteit

Verhoging
flexibiliteit 

Verhoging 
leverbetrouwbaarheid 

Meer management-
informatie 

Vermindering aantal 
nee-verkopen 

Verlaging kosten 
magazijnbeheer 

Verkorting 
doorlooptijd

Offensief Defensief
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Stroomlijnen van processen kan op verschillende 
manieren. Zo kun je overbodige buffers weghalen 
of juist een extra buffer toevoegen. Over het 
algemeen zorgen buffers voor vertraging in de 
doorstroom, nemen ze ruimte in beslag, zijn ze een 
bron van fouten en veroorzaken ze dat de 
medewerkers de goederen een keer extra in hun 
handen hebben. Als regel kan je dan ook besparen 
door opeenvolgende processtappen samen te nemen 
waardoor de tussenliggende buffers komen te 
verdwijnen. In andere situaties is het echter juist 
verstandig om een buffer te introduceren of te 
vergroten. Dit is het geval wanneer er wachttijd 
ontstaat doordat opeenvolgende stappen niet goed 
op elkaar afgestemd zijn. Overigens: het feit dat 
een buffer vol raakt, betekent niet automatisch dat 
je de buffer moet vergroten. Het is best mogelijk 
dat met een betere aansturing de buffer sneller 
leeggemaakt kan worden.  
 
Andere werkwijze 

Het afstemmen van processen is sowieso een 
belangrijk aandachtspunt bij het stroomlijnen. Een 
goed voorbeeld is het afstemmen van het aanvullen 
van de pickvoorraad op de voortgang van het 
orderverzamelen. Als een orderverzamelaar bij een 
locatie aankomt waar te weinig voorraad ligt, dan 
kan hij zijn pick niet uitvoeren, wat tot vertraging 
leidt. Als aan de andere kant het product lang van 
tevoren wordt aangevuld, zijn er ofwel gedurende 
lange tijd twee locaties bezet (als producten op 
vrije locaties liggen) of moeten er veel goederen 
overgestapeld worden (als producten op een vaste 
locatie liggen). Een WMS met intelligente 
besturingsregels kan er echter voor zorgen dat het 
orderverzamelen en het aanvullen goed op elkaar 
worden afgestemd. Hiervoor zijn radio frequencing 

(RF)-scanners noodzakelijk, zodat het WMS 
onmiddellijk weet wat de voortgang van de 
verschillende medewerkers is.  
 
In sommige gevallen is het juist verstandig om over 
te gaan op een geheel andere werkwijze. Het 
bekendste voorbeeld is om orders batchgewijs te 
gaan verzamelen en niet meer één voor één. Ook 
kun je bij het stroomlijnen een nieuwe processtap 
invoegen. Dit kan bijvoorbeeld cross-docking of 
merge-in-transit zijn. Bij cross-docking worden de 
goederen niet meer in opslag genomen maar gaan 
na ontvangst door naar een uitgaand dock, 
eventueel via een tussenbuffer. Bij merge-in-transit 
worden goederen uit meerdere zendingen in een 
tussenbuffer efficiënt tot één order samengevoegd 
voordat deze als geheel wordt verzonden. 
 
Een geschikte aanpak voor het stroomlijnen van je 
proces is om eerst je processen uit te tekenen en 
gedetailleerd te beschrijven. Hierdoor wordt snel 
duidelijk waar de bottlenecks zitten en blijft de 
discussie zuiver. Bovendien is het belangrijk om 
cijfers over het proces te verzamelen. Pas als je 
weet hoe vaak een handeling wordt uitgevoerd en 
binnen welk tijdsbestek, kun je besluiten wat de 
meest efficiëntste werkwijze is. 
 
Maatwerk beperken 

Het stroomlijnen van het proces creëert niet alleen 
meer efficiency en een hogere servicegraad, het 
helpt ook bij het beperken van het maatwerk. In 
veel magazijnen hanteert men van oudsher 
specifieke werkwijzen die niet door een standaard-
WMS ondersteund worden. Het is dan belangrijk 
om na te gaan of je de werkwijze niet kunt 
aanpassen aan het WMS. 

Tabel 2. Uitgangspunten WMS-implementatie.                                                                                  Bron: Berenschot © 2000. 

Doelstellingen met de WMS-implementatie 81,3% 
Te bereiken verbeteringen door de WMS-implementatie 62,5% 
Logistiek concept 33,0% 
Organisatorische impact / veranderingen in taken en procedures 50,0% 
Informatiestromenschema 31,3% 
Datamodel 53,3% 
Prototype / simulatie van de gewenste werkwijze 62,5% 
IT-structuur 75,0% 

In welke mate zijn uitgangspunten vastgelegd voor de start van de implementatie?  



Jeroen van den Berg Consulting © 2001                                                                                                                                          4 

Wij komen in de praktijk veel bedrijven tegen die 
toch maatwerk laten schrijven om hun vertrouwde 
werkwijzen te kunnen handhaven. Achteraf hebben 
deze bedrijven vrijwel altijd spijt van deze keuze. 
Maatwerk bouwen duurt doorgaans langer dan 
gedacht, vereist veel testen, is duur en wordt niet 
ondersteund in de volgende release van het systeem 
zodat het probleem je blijft achtervolgen. 
Ondernemingen dienen zich dus veel opener op te 
stellen voor de mogelijkheden van het WMS-
pakket. Aan de andere kant laten WMS-
leveranciers zich vaak veel te makkelijk bewegen 
tot het schrijven van maatwerk. Vanzelfsprekend is 
dit een bron van inkomsten voor de leverancier. 
Bovendien zijn de WMS-leveranciers veelal meer 
vertrouwd met IT dan met logistiek. Ze hebben 
daardoor de natuurlijke neiging om eerder 
oplossingen te zoeken in de IT dan in de logistiek. 
Desalniettemin beseffen de leveranciers steeds 
beter dat al dat maatwerk voor grote afbreukrisico’s 
zorgt in de projecten. 
 
Na de start van de implementatie is het essentieel 
dat je vasthoudt aan het ontworpen concept. Veel 

bedrijven wijken af tijdens het project en dit leidt 
onherroepelijk tot uitstel en extra kosten. Het 
project verandert in een ongeleid projectiel dat 
nooit z’n doel zal raken. Als je ondanks een 
uitstekende voorbereiding tijdens het project toch 
tegen veranderingen aanloopt, is het vaak 
verstandig om ze uit te stellen tot na het project. 
Uiteraard kun je overwegen om kleine 
aanpassingen wel mee te nemen. 
 
Afspraken leverancier 

Na het stroomlijnen van het proces, kun je een 
WMS-leverancier selecteren. Hierbij is het 
noodzakelijk dat je tijdens de selectie nauwgezet 
vastlegt wat de leveranciers aanbieden. Zaken die 
je van tevoren niet vastlegt, kunnen tijdens de 
implementatie plotseling meerwerk opleveren. 
Zolang er nog geen contract getekend is en zeker 
als er nog meerdere partijen in de race zijn, willen 
leveranciers nog wel iets extra’s aanbieden. Dus 
hoe meer eisen en wensen je bij de voorbereiding al 
boven tafel krijgt, hoe beter je het budget 
uiteindelijk in de hand houdt. 

Stroomlijnen voor implementatie 33.0% 
Stroomlijnen tijdens implementatie 62.0% 
Stroomlijnen na implementatie 50.0% 
Geen stroomlijning 14.0% 

Wanneer stroomlijnen bedrijven de processen?  Tabel 3. Stroomlijnen 
processen. 
 
 
 
 
 
Bron: Berenschot © 2000. 

Functionaliteit pakket Belangrijker dan Ervaring projectleider 

Betrokkenheid werkvloer Belangrijker dan Betrokkenheid topmanagement 

Definitie verbeteringen vooraf Belangrijker dan Verbeteringen identificeren en realise-
ren na implementatie 

Management van veranderingen Iets belangrijker dan Verbeteren van de betrokken bedrijfs-
processen 

Parametrisering door eigen medewer-
kers 

Belangrijker dan Parametriseren door externe consul-
tants 

Ervaring projectleider met implementa-
ties 

Belangrijker dan Ervaring projectleider met de branche 

Inbreng eigen mensen Belangrijker dan Inbreng externe consultants 

Wat is belangrijker in een project? 

Tabel 4. Belangrijkste aandachtspunten in een WMS-project.                                                            Bron: Berenschot © 2000. 
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Verder moet je zeker aan de leveranciers vragen 
een demonstratie van hun pakket te geven op basis 
van een door je eigen bedrijf samengestelde 
business case. In deze business case beschrijf je de 
kritische en complexe activiteiten in het magazijn. 
Een business case maakt snel duidelijk wat de 
pakketten wel en niet kunnen.  
Uiteraard moet je bij het selecteren niet alleen 
kijken naar de functionaliteit van het pakket. Ook 
zaken als implementatievermogen (is de 
leverancier in staat het WMS snel aan de gang te 
krijgen), softwarestructuur, visie van de 
leverancier, referenties en nazorg spelen een rol. 
 

Projectorganisatie 

Over het management van deze projecten is al veel 
geschreven. In het verleden werden WMS-
implementaties vaak onderschat. Belangrijk is dat 
er zeker twee à drie medewerkers vrijgemaakt 
worden voor het project. Houd de motivatie van 
deze medewerkers hoog en vier de geboekte 
successen. Aan het begin van dit verhaal merkte ik 
al op dat een WMS-implementatie een 
veranderingsproject is. Medewerkers staan over het 
algemeen niet te wachten op veranderingen. 
Immers, de oude manier van werken heeft altijd 
goed gefunctioneerd. Het is dan belangrijk op de 
offensieve doelstellingen te wijzen, die de 
noodzaak tot veranderen bekrachtigen. 

Jeroen van den Berg Consulting is een adviesbureau gespecialiseerd in warehouse en supply chain 
management. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het onderstaande adres of via onze website. 
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